ACTA DE LA REUNIÓN de la Comisión de Seguimiento, celebrada el día  10 de Octubre de 2006 a las 10,30 horas en el Ayuntamiento de Pamplona.
Asistentes:

· D. Iñigo Huarte Huarte, Director de Economía del Ayuntamiento de Pamplona.

· D. Andrés Valentín González, Secretario de la Comisión de Coordinación del SITNA

· D. Pablo Echamendi Lorente, responsable técnico del SITNA (T.C.,S.A.)

· Secretaría: Dª Miren Sanz Osés, Técnica Área Emprendedores/as de CEIN

1. Visor Municipal

Se han instalado Visores Empléate como versión piloto y se aplaza la versión 1 en espera de cerrar el Visor SITNA 2006, tecnología sobre la que se basará el Visor municipal. 
Se comunicará al Ayuntamiento la convocatoria para la presentación de la versión 2006.

Iñigo adelanta que la versión 1 debería incluir capas informativas del Área de Conservación Urbana y la capa de Desarrollos Urbanísticos facilitada por Gerencia de Urbanismo.

Iñigo apunta el interés por presentar al Área de Conservación Urbana un Visor en el que les quede patente la utilidad real para su área. 

Otro reto planteado es resolver satisfactoriamente la coexistencia de dos Visores en el ámbito municipal (el de Catastro y el de Visor Municipal).

EJES PARA AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL VISOR

1. Reflexión sobre lo que entendemos por SIT Pamplona. Andrés y Pablo realizarán sendas propuestas, teniendo en cuenta los desarrollos tecnológicos y los cambios en los que se está inmerso.

2. Afrontar los nuevos retos: tecnológicos e informativos. Siguiendo los desarrollos iniciados con el tema de Inkolan.

3. Definir los puntos prioritarios del desarrollo: por ejemplo: dar respuesta a demandas de Conservación Urbana. El reto es identificar lo estructurante para hacerlo antes del marzo (campaña electoral).

4. Analizar propuestas de encomienda con Tracasa.

Pablo, basándose en su experiencia con un proyecto en el Dpto. de Agricultura y Ganadería, propone una metodología para organizar y estructurar el trabajo:

· Comunicar en todas las áreas el proyecto.

· Definir y organizar grupos de trabajo en aquellas áreas de interés para el proyecto.

· Reuniones o seminarios con los grupos de trabajo para la recogida de información del tipo: ¿qué información tienen?, ¿qué información necesitan?, ¿qué demandan?... .

· Diagnostico resumen de resultados y prioridades de trabajo.

Todo esto reforzado con una gestión del cambio: basada en la comunicación y formación.

2. GEOPOP: Subproyecto GRISI
Tras la aprobación del subproyecto por parte del Comité de Pilotaje GRISI, se han realizado algunos cambios en la propuesta que se centran sobre todo en el presupuesto (traspaso de presupuesto de Expertos externos a Encuentros y coloquios); cambios realizados a falta de cotejar información con los socios interregionales que no han respondido a nuestro requerimiento. Estamos a la espera de nuevos socios (un posible socio Letón se ha dado de baja por considerar el proyecto demasiado innovador), hasta la fecha límite para recibir nuevos socios: el 13 de Octubre.

Para la planificación del proyecto hay que tener en cuenta que en enero se reúne el Comité de Pilotaje GRISI y podemos aprovechar para celebrar la reunión de lanzamiento del Subproyecto.

Andrés plantea la necesidad de avanzar en la definición del componente “Ayuntamiento de Pamplona” de este subproyecto, ya que los otros dos están bastante claros:

· Administración Local: Kioskos

· Mancomunidad: Transporte público

Habría que abordar la definición del proyecto del Ayuntamiento para tener claro dónde estamos y hacía dónde vamos. Con respecto a los contenidos:

· Mantener los que consideremos adecuados de los que teníamos hasta ahora.

· Los que consideremos de interés para visor

· Centrarnos en prestaciones usuario final (web y móvil)

Andrés propone que el componente “Ayuntamiento de Pamplona” se centre en prestaciones de usuario final en cualquiera de los soportes: web, kioskos, móvil.

Andrés plantea el proyecto desde la perspectiva de servicios de movilidad en la ciudad, incluyendo información de:

· movilidad en transporte público (autobús de línea, taxis)

· movilidad en vehículo privado (dirección de viales, parkings)

· movilidad en bicicleta (incluir los nuevos carriles bici)

· movilidad a pie (pasos peatones, aceras ...)

Para ello necesitaremos información de la Mancomunidad y de Conservación Urbana y Protección ciudadana, sobretodo.

También se señala el hecho de que el Mapa-callejero no está actualizado y sería interesante abordar esta actualización.

Pablo añade que sería interesante que el callejero fuera inteligente, aprovechando Carto Ciudad, y se compromete a informar a Iñigo sobre esta posibilidad.

También comenta que habría que actualizar las direcciones viales y tener en cuenta el continuo de la ciudad para ofrecer una buena información de movilidad.

3. Incorporación de capas
Andrés informa sobre el debate que se ha venido manteniendo sobre el mantenimiento y/o actualización de la información.

Pablo propone, sin esperar a que se cierre dicho debate, la elaboración  de una tabla en la que se recojan los campos de cada capa y/u objeto.

Andrés informa del estado de algunas capas con respecto a su incorporación:

· Sanidad – solicitada incorporación.

· Educación - aceptada la idea de solicitar incorporación.
· Cultura – solicitada incorporación.
· Turismo – solicitada incorporación.
4. DVD Evolución Pamplona
Pablo informa que sólo queda ajustar las locuciones a la velocidad de la imagen y confía que esté para la semana que viene.

Se analiza el coste previsto y queda pendiente que el Ayuntamiento resuelva sobre su financiación.

5. Otros
ACEFHAT e INKOLAN

Lo primero a abordar es dar un nombre a este proyecto.

Proyecto prioritario para el Ayuntamiento de Pamplona, Dirección General para la Sociedad de la Información y Tracasa.

En una primera fase, durante este mes, se reunirán los tres agentes interesados para estudiar una propuesta de proyecto preparada por Tracasa.

En una segunda fase se presentará a Mancomunidad, Telefónica y Opnatel.

Por último, se ampliará el proyecto a al participación de otras entidades que deseen adherirse.

En la medida que el proyecto esté iniciado se solicitará a ACEFHAT una asesoría externa para las obras.

2. Por último, Andrés invita al Ayuntamiento de Pamplona a participar en el debate Estratégico de SITNA. 

Acta 10-10-2006

